

 Governo do Estado de Mato Grosso SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA		Cronograma de Desembolso				Anexo IV	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA							
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO							
Concedente - 2021							
Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	
01-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E CAPA SELANTE,SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM PLUVIAL NO MUNICÍPIO DE CARLINDA-MT	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871.443,90	0,00	
Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
01-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E CAPA SELANTE,SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM PLUVIAL NO MUNICÍPIO DE CARLINDA-MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrapartida - 2021							
Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	
01-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E CAPA SELANTE,SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM PLUVIAL NO MUNICÍPIO DE CARLINDA-MT	0,00	0,00	0,00	0,00	79.009,06	0,00	
Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
01-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E CAPA SELANTE,SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM PLUVIAL NO MUNICÍPIO DE CARLINDA-MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	